

Cronograma de Desenvolvimento

ClyvoPredict — Challenge FIAP 2026 | 1º Sprint

Java Advanced | Entrega: 24/05/2026

Integrantes da Equipe

Nome	RM	Papel Principal
Maria Gabriela Landim Severo	RM565146	Tech Lead — Arquitetura, Backend & Documentacao
Eduarda Weiss Ventura	RM564434	Backend Dev — Suporte nas Entidades JPA
Samara Porto Souza	RM559072	Backend Dev — Suporte na Configuracao
Lucas Nunes Soares	RM566503	Backend Dev — Suporte nos Testes
Camilly Vitoria Pereira Maciel	RM566520	Backend Dev — Suporte na Documentacao

Cronograma de Atividades — 1º Sprint

Semana	Periodo	Atividade	Responsavel	Status
Semana 1	01/04 a 07/04	Kickoff: definicao do problema e escopo	Toda a equipe	Concluido
Semana 1	01/04 a 07/04	Levantamento de requisitos e definicao das entidades	Toda a equipe	Concluido
Semana 2	08/04 a 14/04	Criacao do projeto Spring Boot e configuracao do Oracle	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 2	08/04 a 14/04	Modelagem do DER e Diagrama de Classes	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 3	15/04 a 21/04	Implementacao das entidades (Tutor, Pet, EventoSaude)	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 3	15/04 a 21/04	Mapeamento JPA e relacionamentos (@OneToMany, @ManyToOne)	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 4	22/04 a 28/04	Criacao dos Repositories e Query Methods (JPA)	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 4	22/04 a 28/04	Implementacao dos DTOs (Request e Response)	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 4	22/04 a 28/04	Bean Validation nos DTOs e entidades	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 5	29/04 a 05/05	Implementacao dos Services e logica de negocio	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 5	29/04 a 05/05	Design Pattern Strategy no enum TipoEvento	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 5	29/04 a 05/05	Cache (@EnableCaching, @Cacheable, @CacheEvict)	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 6	06/05 a 12/05	Implementacao dos Controllers RESTful	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 6	06/05 a 12/05	Paginacao, ordenacao e busca com parametros	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 6	06/05 a 12/05	Tratamento de erros com @RestControllerAdvice	Maria Gabriela L. S.	Concluido
Semana 7	13/05 a 19/05	Configuracao do Swagger (springdoc-openapi)	Eduarda W. V.	Concluido
Semana 7	13/05 a 19/05	Hash de senha com BCrypt	Samara P. S.	Concluido
Semana 7	13/05 a 19/05	Testes dos endpoints via Postman/Insomnia	Lucas N. S.	Concluido

Semana	Periodo	Atividade	Responsavel	Status
Semana 8	20/05 a 24/05	Exportacao da collection Postman para /documentos	Lucas N. S.	Concluido
Semana 8	20/05 a 24/05	Finalizacao do README e revisao geral	Camilly V. P. M.	Concluido
Semana 8	24/05/2026	ENTREGA FINAL — Push no GitHub e submissao	Toda a equipe	Concluido